



CITTA' DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLICORO
P.zza A. MORO nr.1 - 75025 POLICORO

**LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ARTIGIANALE
DENOMINATA D1**

(ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE BASILICATA - COMUNE DI POLICORO)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. PIETRO LENCE

PROGETTISTA:

GEOM. ANGELO GALLITELLI

DATA:

SETTEMBRE 2017

SCALA:

ALLEGATO N°:

12

CRONOPROGRAMMA																										
LAVORAZIONI	TEMPI DI REALIZZAZIONE																									
	45 giorni																									
Installazione del cantiere	■																									
Ripristino totale e/o di pozzetti, realizzazione condotta adduzione irrigua		■	■	■																						
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza				■	■																					
Pulizia di pozzetti di ispezione				■	■																					
Sfangamento e depolverizzazione di capostrada					■	■																				
Ripristini di cordoli e marciapiedi						■	■																			
Rigenerazione in sito della pavimentazione stradale								■	■	■	■															
Conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder, compreso mano di attacco																	■	■								
Smobilizzo cantiere																							■			

L'impresa che si aggiudicherà la realizzazione dei lavori è tenuta a comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori, qualsiasi variazione rispetto a quanto riportato nel presente cronoprogramma

Legenda
 ■ = 3 giorni