



Gruppo consiliare "Policoro Futura"
Giuseppe Maiuri

Policoro, 21 Novembre 2024



A/ Sig.: sindaco del Comune di Policoro

Sig.ra Segretaria Comunale

Per il tramite del Sig. Presidente del Consiglio

e, p.c. Sig.re/i Consiglieri Comunali

e, p.c. Sig.re/i Assessori Comunali

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA EX ART. 20 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Oggetto: **Perdita finanziamento utile alla realizzazione di n° 20 alloggi da destinarsi ad edilizia sociale e successivi gravami sulle casse dell'Ente.**

Lo scrivente Giuseppe MAIURI, in qualità di consigliere comunale,

PREMESSO CHE:

In data 14 dicembre 2018, veniva sottoscritto, tra Regione Basilicata e Comune di Policoro, l'Accordo di Programma per l'attuazione dell'intervento innovativo di contrasto al disagio abitativo "Trasformazione dell'Ex mattatoio in casa a corte con biblioteca" rispetto al quale l'allora amministrazione in carica risultava beneficiaria di un finanziamento per l'importo complessivo di € 1.249.600,00, a valere sul PO FESR 2014-2020 - Asse VII Inclusione Sociale, O.S. 9B.9.4, Azione 9B.9.4.1;

L'intervento infrastrutturale prevedeva interventi di ristrutturazione sull'edificio ormai dismesso dell'ex mattatoio comunale, volto alla **realizzazione di n° 20 alloggi comprensivi di servizi abitativi di pertinenza da destinare ad edilizia sociale;**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30.07.2020, esecutiva a termini di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Trasformazione dell'ex Mattatoio in casa a corte con biblioteca",

Con D.D. 24AB.2020/D.00342 del 20/8/2020, il Dipartimento Infrastrutturale e Mobilità - Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche della Regione Basilicata, disponeva la "Presenza d'atto del progetto esecutivo, approvazione del relativo quadro economico e concessione del finanziamento al Beneficiario Comune di Policoro" e con determinazione Dirigenziale n. 1020 del 10/09/2020 si stabiliva di avviare le procedure di gara per l'appalto dell'opera infrastrutturale attribuendo le procedure di gara alla C.U.C;

Con Determinazione Dirigenziale del V Settore n.1409 di Reg. Gen. del 07.12.2020 si disponeva l'aggiudicazione dell'appalto e con successiva Determinazione Dirigenziale del V Settore n. 68 del 21/01/2021 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Trasformazione dell'ex Mattatoio in casa a corte con biblioteca" in favore dell'impresa FALBIT SRL, con sede in Ferrandina (MT), via Stefano Pirretti snc per l'importo di € 878.352,46, IVA esclusa;

Con Determinazione Dirigenziale del V Settore n. 369 del 25/03/2021 veniva affidato l'incarico professionale per "Direzione Lavori" e "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" allo "Studio Tecnico Ingegneri Costanza", con sede in Policoro, Via Gran San Bernardo n° 69, per un importo del corrispettivo pari ad € 32.000,00 (trentaduemila/00), onnicomprensivo di spese ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Con Determinazione Dirigenziale del V Settore n. 370 del 25/03/2021 veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per "Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico" all'ing. Vincenzo PETRAROLO con studio tecnico a MATERA alla via Piave n.8, per un importo del corrispettivo pari ad € 15.668,47 onnicomprensivo di spese ed oneri accessori, oltre IVA ed oneri previdenziali;

Con Determinazione Dirigenziale del V Settore n. 408 del 01/04/2021 veniva approvato il rettificato Quadro Economico di spesa, in sostituzione di quello precedentemente approvato con Determinazione dirigenziale n.1410 di Reg. Gen. del 07.12.2020;

Con Determinazione Dirigenziale del V Settore n. 1033 del 11/08/2022, l'Ente, nel prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con D.D. del V Settore n. 421 del 16/04/2019 (ing. Michelina Larocca, prorogata nell'incarico di Funzionario Tecnico del 5° Settore Tecnico "Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione", giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 72 dell'11/06/2020 con decorrenza dal 26/06/2020 e fino al 25/06/2021), non era più in servizio presso il comune di Policoro provvedeva a nominare in sostituzione l'ing. Pietro Lence, dando altresì atto nella determina (firmata dall'allora Dirigente del V Settore "ad interim" Dott. Gaetano Rinaldi, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.lgs. n. 267/2000 e per effetto del Decreto Sindacale n. 10 del 28/06/2022) che la sostituzione del R.U.P. individuato non avrebbe comportato modifiche alla programmazione in essere **(fino a questo punto in linea con le tempistiche)**

VISTI:

I Regolamenti in materia di Fondi Strumentali di Investimento Europei (ed in particolare UE n°1301 ed UE n°1303 in data 17/12/2013 e UE n°1301)

La DGR del 09/03/2018 avente ad oggetto "avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo PO FESR Basilicata – Asse VII azione 9.7.1"

CONSIDERATO:

che, all'esito positivo delle verifiche, il Registro Nazionale aiuti ha rilasciato il seguente codice concessione: (Beneficiario Comune di Policoro) RNA-COR 735673 e dunque ammesso a finanziamento l'intervento n°7 "Trasformazione dell'ex mattatoio in casa a corte con biblioteca" per un importo di € 1.249.600,00;

che, allo scopo, il Comune di Policoro con nota prot n°213015 in data 17/12/2018 richiedeva – giusta art.7 dell'accordo - **l'anticipazione del 40% del finanziamento concesso**, effettivamente poi erogato con D.D.R. n°24AB.2018/D.01024 del 20/12/2018;

Che il Comune di Policoro, per aver inadempito ai dettami impartiti dal cronoprogramma, più volte reiterati dalla Regione Basilicata, come da ultima nota prot 24353 in data 03/02/2023, **si è visto**

REVOCARE il finanziamento di € 1.249.600,00 utile alla “Trasformazione dell'ex mattatoio in casa a corte con biblioteca”;

che la revoca del finanziamento “comporterebbe” – ai sensi del paragrafo 12.2 del “Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità” approvato con DDR n°12AE.2022/D.00987 del 30/11/22- **la restituzione delle somme incamerate a titolo di anticipazione del 40% pari ad €499.840,00;**

si interpellano le SS LL per conoscere:

1. quali le motivazioni che hanno determinato i gravi ritardi reiterati nelle varie note della Regione Basilicata, che di fatto hanno comportato la revoca dell'importante finanziamento;
2. se, e con quale atto, è stato restituito l'importo a titolo di anticipazione del 40% del finanziamento concesso ed effettivamente erogato con D.D.R. n°24AB.2018/D.01024 del 20/12/2018;
3. nel caso di avvenuta restituzione dell'importo concesso a titolo di anticipazione, quali capitoli di spesa hanno consentito capienza utile ad onorare gli impegni comunque assunti nelle varie fasi descritte in premessa (di cui si chiede prospetto analitico descrittivo);
4. se esistono contenziosi in essere, in merito all'oggetto.

Si chiede la gentilezza di riscontrare la presente nei tempi massimi imposti dalla norma.

Alla Segretaria Generale si chiede la cortesia di volerne assicurare la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione dedicata alle iniziative dei consiglieri.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

Il Consigliere comunale in esercizio di mandato
Capogruppo consiliare “Policoro Futura”
Giuseppe MAIURI

