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1 Installazione del cantiere

2 Demolizioni

3 Scavi, rinterri e vespai

4 Opere in C.A.

5 Murature

6 Intonaci, Massetti Pavimentazione e rivestimenti

7 Impianto idrico fognante

8 Impianto elettrico

9 Impianto di condizionamento

10 Tetto

11 Porte, infissi e serrande

12 Impianto antincendio

13 Piazza

14 Smobilizzo cantiere


